


增建和进行迁校的华小名单  
教总整理  
截至 2020 年 12 月 23 日的进展

新华小名单



(谢华华小的设计图)

**1. 柔佛新山谢华华小 SJK(C) CHEAH FAH**

批准迁校：2017 年 10 月（10+6 的增建和搬迁之一）

建校概况：位于依斯干达公主城双威依斯干达（Sunway Iskandar），占地 5 英亩，由发展商负责兴建。2019 年 9 月动工，原定在 2020 年完成建校工程，惟受疫情和行管令影响，因此，将延至 2022 年开课。



**2. 柔佛新山沈慕羽华小 SJK(C) SIM MOW YU**

批准建校：2017 年 10 月（10+6 的增建和搬迁之一）

建校概况：位于新山巴西古当东美丽町新镇（Meridin East），占地 9.6 英亩，由发展商献地。2018 年 3 月进行动土仪式，是首间率先动土的新华小。2018 年 509 大选后，教育部基于沈慕羽华小及搬迁至马赛城新廊华小的两校之间距离只相距 2 公里，因此搁置沈慕羽华小的建校工程。建校委员会目前正重新启动沈慕羽华小的建校计划。



### 3. 柔佛新山郭鹤尧华小 SJK(C) KUEK HO YAO

批准建校：2017 年 10 月（10+6 的增建和搬迁之一）

建校概况：最初的建校地点是在新山御景园（Taman Sri Austin）。2019 年 11 月，教育部宣布郭鹤尧华小的新校址改在新山 Eco Spring 的一片 6 英亩地段，发展商捐献 500 万令吉建校费用。学校马来文校名改为 SJK(C) Kuek Ho Yao@Eco Spring。于 2020 年 10 月获得建筑准证，目前建校工程还未展开。

### 4. 柔佛新山陈嘉庚华小 SJK(C) TAN KAH KEE

批准建校：2017 年 10 月（10+6 的增建和搬迁之一）

建校概况：建校地点位于依斯干达公主城（Iskandar Puteri），惟 2018 年 509 大选后，教育部基于有关地区是新发展区，主要人口不是华裔，因此没有迫切需要增建华小。教育部副部长拿督马汉顺于 2020 年 12 月 19 日表示，在 2018 年 12 月 20 日，希盟政府把陈嘉庚华小建校准证转给关丹中菁华小分校，以成为中菁华小二校。

### 5. 柔佛新山敦李孝式华小 SJK(C) TUN H.S.LEE

批准建校：2017 年 10 月（10+6 的增建和搬迁之一）

建校概况：建校地点新山乌鲁地南锦隆镇（Bandar Cemerlang），目前未有具体的建校进展。

### 6. 檳城敦林苍佑华小 SJK(C) TUN LIM CHONG EU / SJK(C) ECO WORLD

批准建校：2017 年 10 月（10+6 的增建和搬迁之一）

建校概况：最初的建校地点在雪兰莪州的本查阿南（Puncak Alam）。2020 年 1 月，教育部宣布把敦林苍佑华小的建校地点改在檳城州的大山脚阿尔玛，并要州政府协助寻找地段建校。教育部副部长拿督马汉顺于 2020 年 12 月 19 日表示，敦林苍佑华小已经在 2019 年易名为绿盛世华小 SJK(C) ECO WORLD。

## **7. 雪兰莪州朱运兴华小 SJK(C) TOO JOON HING**

批准建校：2017 年 10 月（10+6 的增建和搬迁之一）

建校概况：最初的建校地点是在雪邦县蒲种布特拉柏迈花园（Taman Putra Prima）。509 大选后，希盟政府重新探讨华小地点问题，并认为当地主要人口为非华裔，没有急迫性需要华小，因此把朱运兴华小建校地点改在金銮镇第 5 区（Bandar Kinrara 5）。建委会已经在 2020 年 12 月获得市议会发出建校准证，并将在 2021 年初展开第一期建校工程。首个阶段建校工程耗资 1000 万令吉，以兴建课室、食堂和办公室等，希盟政府执政时期答应拨款 400 万令吉，其中 100 万令吉已经在 2019 年 11 月拨出。基于建校资金不足，建委会将展开筹款运动

## **8. 雪兰莪州敦翁毓麟华小 SJK(C) TUN ONG YOKE LIN / SJK(C) GAMUDA COVE**

批准建校：2017 年 10 月（10+6 的增建和搬迁之一）

建校概况：位于瓜拉冷岳县金务大湾城（Gamuda Cove）。发展商已经完成土地转换手续，目前正申请建校准证。教育部副部长拿督马汉顺于 2020 年 12 月 19 日表示，敦翁毓麟华小的校名于 2018 年 10 月被改为 SJK(C) GAMUDA COVE。

## **9. 雪兰莪州李莱生华小 SJK(C) LEE LOY SENG**

批准建校：2017 年 10 月（10+6 的增建和搬迁之一）

建校概况：位于双溪毛糯的 Bandar Seri Coalfields，目前正申请建筑准证。

## **10. 雪兰莪州征阳华小 SJK(C) SUNSURIA**

批准建校：2017 年 10 月（10+6 的增建和搬迁之一）

建校概况：位于雪邦县征阳镇（Bandar Sunsuria），目前正申请建筑准证

## 搬迁的华小名单



### 1. 雪兰莪乌冷县呀吃 18 哩中华华小 SJK (C) CHOON HWA BATU 18, HULU LANGAT, SELANGOR

创办年份：1930 年

学校类型：政府资助学校（半津华小）

迁校原因：面对学生来源的问题。

批准迁校：2008 年大选前

迁校概况：新校址在安邦班登区福全山庄（Lembah Maju），3 英亩校地为教育部学校保留地。教育部在 2012 年及 2018 年拨款 300 万和 100 万令吉作为迁校经费。预计在 2021 年 1 月动土，学校在完成迁校计划后，将易名为班丹中华华小。

#### 2020 年学生人数

一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级
11	8	8	8	5	8

# 唯一华裔生于今年毕业。



### 2. 雪兰莪乌雪县福隆港华小 SJK (C) BUKIT FRASER, HULU SELANGOR

创办年份：1938 年

学校类型：政府学校（全津华小）

迁校原因：面对学生来源的问题。（2019 年因没有学生报读而停办）

批准迁校：2016 年 3 月

迁校概况：新校址在瓜拉冷岳 Tropicana Aman，由发展商捐献校地。2019 年 9 月动工，建校工程已经完成，目前因土地使用权问题，因此还未确定开课的日期。2018 年希盟政府拨款 200 万令吉，发展商拨出 400 万令吉建校。



### 3. 雪兰莪乌冷县峇玲珑敦化华小 SJK(C) TON FAH, BERANANG, HULU SELANGOR

创办年份：1930 年

学校类型：政府资助学校（半津华小）

迁校原因：学校坐落在峇玲珑马来甘榜区，面对华裔生来源减少而决定搬迁。

批准迁校：2017 年 5 月

迁校概况：获得批准搬迁至士毛月 Eco Majestic，发展商捐献 6 英亩校地。2019 年 11 月动土，建校工程已经完成，目前因土地使用权问题，因此还未确定开课的日期。发展商出资 750 万令吉，政府拨款 400 万令吉（国阵时期 100 万令吉，希盟时期 300 万令吉）。

#### 2020 年学生人数

学前教育班	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级
25	21	21	19	18	16	20



### 4. 吉打华玲县巴林园培智华小 SJK(C) POI CHEE, LADANG PELAM, KEDAH

创办年份：1954 年

学校类型：政府资助学校（半津华小）

迁校原因：面对学生来源的问题。

批准迁校：2013 年 7 月

迁校概况：新校址位于双溪大年的 SP SAUJANA，由发展商捐献 6.3 英亩校地。建校工程进行中，预计 2022 年竣工启用。

获得政府拨款（2016 年 50 万令吉、2017 年 100 万令吉、2019 年 100 万令吉）。此外，董事部 2017 年筹款 120 万令吉。目前建校经费还不足 140 万令吉。

#### 2020 年学生人数

一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级
4	3	4	3	1	0



#### 5. 彭亨百乐县金马梳华小 SJK (C) KEMASUL, MENGGARAK, PAHANG

创办年份：1950 年

学校类型：政府资助学校（半津华小）

迁校原因：面对学生来源的问题。

批准迁校：2016 年 11 月

迁校概况：新校址位于直凉园金河山庄，由发展商捐献校地（12 英亩）。2019 年 7 月开始建校工程，预计 2022 年竣工启用。

建校经费 550 万令吉，董事部 2019 年筹款 416 万令吉（包括发展商捐献 300 万令吉）。此外，也获得政府拨款（2017 年 100 万令吉，2019 年 100 万令吉）。

#### 2020 年学生人数

一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级
1	1	2	2	2	4

# 8 名华裔生，4 名印裔生



**6. 檳城喬治市益華華小**  
**SJK(C) AIK HUA, GEORGETOWN, PULAU PINANG**

创办年份：1913 年

学校类型：政府资助学校（半津华小）

迁校原因：学校位于市区，面对人口流失，学生来源日益减少。

批准迁校：2017 年 3 月

迁校概况：新校址位于槟岛西南区湖内。校地 4.35 英亩是由发展商捐给州政府，再由州政府转予益华华小（2016 年）。预计 2021 年 1 月动工，2022 年完成。

董事部已经筹足 2200 万令吉的建校经费，其中包括州政府拨款 1070 万令吉（2018 年），希盟政府 2018 年拨款 100 万令吉。

2020 年学生人数

一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	特殊教育班
8	5	4	6	7	5	37



**7. 檳城威北瓜拉姆拉光育華小**  
**SJK (C) KUANG YU PENAGA, PULAU PINANG**

创办年份：1935 年

学校类型：政府资助学校（半津华小）

迁校原因：学校位于渔村，面对人口流失，学生来源日益减少。

批准迁校：2019 年 4 月

迁校概况：搬迁至峇都交湾，由州政府拨出 6 英亩校地。原定 2020 年 6 月动工，2022 年竣工启用，但疫情影响迁建校进展。建校经费 1200 万令吉，希盟政府 2019 年拨款 200 万令吉。建委会面对筹募建校基金的困难。

#### 2020 年学生人数

一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级
7	9	7	0	3	0



### 8. 霹雳安顺十二碑华小 SJK(C) BATU DUA BELAS, TELUK INTAN, PERAK

创办年份：1946 年

学校类型：政府资助学校（半津华小）

迁校原因：学校位于大路旁，对师生安全构成危险。此外，学校建筑物也面对白蚁侵蚀的问题，且目前 0.6 英亩的校地限制了学校的发展，包括不能设立学前教育班。

批准迁校：2017 年 11 月

迁校概况：新校址位于十二碑新村的一块 6 英亩校地（有关校地是于 1985 年获得政府批准，1998 年成功把土地转换到董事部拥有，2007 年获得州政府豁免缴交拖欠的 6 万多令吉地税，每年只需付 1 令吉的象征性地税。）

迁校工程进行中，新校舍预计 2021 年中竣工启用。建校经费 300 万令吉（希盟政府 2018 年拨款 150 万令吉，董事部筹建 150 万令吉）。

#### 2020 年学生人数

一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级
16	7	15	16	9	12



**9. 砂拉越三马拉汉峇哥中华公学**  
**SJK(C) CHUNG HUA BAKO, KOTA SAMARAHAN, SARAWAK**

创办年份：1946 年

学校类型：政府资助学校（半津华小）

迁校原因：没有学生来源（2010 年停办）。

批准迁校：2018 年 5 月

迁校概况：新校址位于三马拉汉省 Taman Berlian，将于 2021 年新学年开课时启用。建校经费为 600 万令吉，由董事部筹建，砂拉越州政府拨款 300 万令吉。



**10. 砂拉越诗巫省开南小学**  
**SJK(C) KAI NANG, SIBU, SARAWAK**

创办年份：1925 年

学校类型：政府资助学校（半津华小）

迁校原因：面对招生问题，附近也还有两所华小，影响学生来源。

批准迁校：2019 年 10 月

迁校概况：新校址位于三马拉汉，由发展商捐献 10 英亩地段作为新校地，预计 2022 年完成迁校计划。建校经费 800 万令吉（州政府拨款 50 万令吉进行填土工程，希盟政府 2019 年拨款 200 万令吉）

2020 年学生人数

一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级
5	5	5	6	5	5



### 11. 砂拉越马鲁帝侨南华小

#### **SJK(C) CHIAW NAM, BARAM, MARUDI, SARAWAK**

创办年份：1946 年

学校类型：政府资助学校（半津华小）

迁校原因：学校在内陆地区，因此，学生来源一直是学校面对的问题。已经在 2014 年没有学生就读而停办。

批准迁校：2009 年 / 2020 年 7 月

迁校概况：2009 年获得批准搬迁，原本计划搬迁至美里东姑村。后来董事部申请把侨南华小搬迁到 Lambir Land Miri 的 11.5 依格新校地。因此，教育部于 2020 年 7 月 16 日重新发出迁校批准信给董事部，并于 2020 年 10 月发出建校准证。



### 12. 沙巴亚庇孟加达善牧华小

#### **SJK(C) GOOD SHEPHERD MENGGATAL, SABAH**

创办年份：1927 年

学校类型：政府资助学校（半津华小）

迁校原因：学生人数增加及校舍残旧，因而决定搬迁。

批准迁校：2018 年 5 月

迁校概况：新校地位于现有校舍对面，占地 2.5 英亩。2019 年 8 月进行动土，预计两年完成。建校经费 800 万令吉（希盟政府 2019 年拨款 100 万令吉）。

#### 2020 年学生人数

一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级
83	97	80	66	73	57



### 13. 吉打成杰培才华小 SJK(C) POAY CHAI, SINGKIR, KEDAH

创办年份：1928 年

学校类型：政府资助学校（半津华小）

迁校原因：没有学生来源。（2015 年停办）

批准迁校：2017 年 10 月（10+6 的增建和搬迁之一）

迁校概况：新校址位于柔佛依斯干达公主城武吉英达花园一块 5 英亩州政府保留地，预计 2021 年 1 月动土。希盟政府在 2018 年和 2019 年分别拨款 150 万和 250 万令吉。

武吉英达花园是一个华裔居民为主的住宅区，由于没有华小，造成家长必须把孩子送到较远的华小就读。当地的家长曾于 2017 年 4 月展开签名运动，以要求增建华小。



### 14. 霹雳务边培民华小 SJK(C) POI MIN, GOPENG, PERAK

创办年份：1935 年

学校类型：政府资助学校（半津华小）

迁校原因：没有学生来源。（2003 年停办）

批准迁校：2004 年大选前 / 2017 年 10 月（10+6 的增建和搬迁之一）

迁校概况：虽然培民华小在 2004 年大选前获得批准迁校，并计划搬迁到金宝，惟一直处在“宣布搬迁”的阶段，建校计划迟迟没有进展。2017 年 10 月，培民华小再度被教育部批准迁校，并纳入 10+6 的增建和迁校名单之中，搬迁到雪兰莪州蒲种。

2020 年 1 月，教育部基于培民华小位于蒲种乌达玛（Puchong Utama）的校地已经在 2017 年 1 月批准为宗教小学校地，因此，培民华小必须另外寻找校地。目前，雪州教育局已另批蒲种区的一片 3 英亩保留地作为培民华小校地，惟还未动工兴建。

希盟政府在 2018 年和 2019 年一共拨款 400 万令吉作为迁校经费。



**15. 霹雳太平大直弄益华华小**  
**SJK(C) AIK HUA TAIPING, PERAK**

创办年份：1940 年

学校类型：政府学校（全津华小）

迁校原因：面对学生来源问题。

批准迁校：2017 年 10 月（10+6 的增建和搬迁之一）

迁校概况：由于没有学生来源，因此，来自雪兰莪州蒲种的喜乐之家于 2017 年开始，把学生送到太平益华华小就读，因而学校有学生就读而不会关闭。董事部于 2018 年 10 月决定不搬迁，教育部也同意学校可以继续运作直到没有学生来源。

2020 年学生人数

一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级
0	3	2	1	1	4



**16. 森美兰利民济礼仁园华小**  
**SJK(C) LADANG REGENT, GEMENCHEH, NEGERI SEMBILAN**

创办年份：1954 年

学校类型：政府资助学校（半津华小）


迁校原因：面对学生来源问题。

批准迁校：2017 年 10 月（10+6 的增建和搬迁之一）

迁校概况：新校址位于雪兰莪州沙亚南艾美纳镇（Bandar Elmina）。教育部于 2020 年 6 月 9 日发出建校准证，惟建校工程还未展开。

#### 2020 年学生人数

一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级
3	3	2	2	3	5



#### 17. 彭亨关丹班珍华小

##### SJK(C) PANCHING, KUANTAN, PAHANG

创办年份：1946 年

学校类型：政府资助学校（半津华小）

迁校原因：面对学生来源问题。

批准迁校：2017 年 10 月（10+6 的增建和搬迁之一）

迁校概况：因董事会未能缴付 46 万令吉地税，发展商于 2019 年 3 月致函董事部，收回提供给该校的 8 英亩校地。董事会将另外寻找新校地搬迁。

#### 2020 年学生人数

学前教育班	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级
21	8	6	5	4	5	3



**18. 巴西古当马赛城新廊华小**  
**SJK(C) LADANG GRISEK, TAMAN KOTA MASAI, JOHOR**

创办年份：1952 年

学校类型：政府资助学校（半津华小）

迁校原因：面对学生来源问题。

批准迁校：2017 年 10 月（10+6 的增建和搬迁之一）

迁校概况：从东甲武吉甘蜜迁校至巴西古当马赛城，新校舍在 2020 年 3 月启用，是 10+6 增建和搬迁华小当中，最快完成建校工程的学校。新校址占地 5.98 英亩，首阶段建筑经费为 1150 万令吉，发展商负责 750 万令吉建校经费，希盟政府拨款 400 万令吉。

2020 年学生人数

一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级
109	87	88	73	45	0